УТВЕРЖДЕН
Главой Республики Саха (Якутия)
(протокол от 12.12.2018 г. № Пр-29-А1)

122
  


ПАСПОРТ
регионального проекта
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1. Основные положения
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	Балабкина О.В., заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

	Руководитель регионального проекта
	Егоров В.А., министр образования и науки Республики Саха (Якутия)
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	Мигалкин В.А., заместитель министра образования и науки Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)

	Связь с государственными программами Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации
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Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие информационного общества на 2018 - 2022 годы»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»





2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком1, процент[footnoteRef:1] [footnoteRef:2] [1:  Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года]  [2:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 


	1.
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком1, процент[footnoteRef:3] [footnoteRef:4] [3:  Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года]  [4:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 

	Основной
	7
	01.01.2018
	38
	56
	75
	85
	95
	100

	1.1.
	Доля образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи, процент
	Дополнительный
	40,49
	01.01.2018
	46,01
	55,67
	59,82
	60,89
	61,2
	61,35

	1.2.
	Доля образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" через спутник, процент
	Дополнительный
	59,51
	01.01.2018
	53,99
	44,33
	40,18
	39,11
	38,8
	38,65

	Количество субъектов Российской Федерации в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования,
единиц, нарастающим итогом

	2.
	Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент
	Основной
	0
	01.06.2018
	2,4
	15
	40
	60
	85
	100

	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 
в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

	3.
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Основной
	0
	01.09.2018
	5
	15
	30
	50
	80
	90

	Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, 
в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

	4.
	Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент 
	Основной
	0
	01.09.2018
	0
	15
	30
	50
	60
	70

	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент

	5.
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
	Основной
	0
	01.09.2018
	10
	15
	40
	60
	85
	95

	Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, 
формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных1, процент

	6.
	Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент
	Основной
	0
	01.09.2018
	10
	20
	50
	70
	80
	90

	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, 
в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

	7.
	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Основной
	0
	01.09.2018
	1
	3
	5
	10
	15
	20

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент

	8.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
	Основной
	0
	01.09.2018
	3
	5
	10
	25
	35
	50






3. Задачи и результаты регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.
	Результат федерального проекта: Не менее чем 10 субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2019 года целевой модели ЦОС не менее чем 
в 10 субъектах Российской Федерации позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
Срок: 31.12.2019

	1.1.
	В Республике Саха (Якутия) в 2,4% образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:5] (далее – ЦОС) [5:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2019
	Внедрение к концу 2019 года целевой модели ЦОС в 2,4% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	2.
	Результат федерального проекта: Не менее чем 20 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов.
Характеристика результата федерального проекта: Обновление к концу 2019 года не менее чем 20% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов - официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204..
Срок: 31.12.2019

	2.1.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2019
	Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	3.
	Результат федерального проекта: не менее 65% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединение не менее 100 Мбит/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мбит/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 65% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
Срок: 31.12.2019

	3.1.
	Не менее 38 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:6] [6:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 

	31.12.2019
	Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 38 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	3.1.1
	Не менее 46,01% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи
	31.12.2019
	Обеспечение к 31.12.2019 года подключением не менее 46,01% общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи.

	3.1.2
	Не менее 53,99% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет" через спутник
	31.12.2019
	Обеспечение к 31.12.2019 года подключением не менее 53,99% общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к сети "Интернет" через спутник.

	4.
	Результат федерального проекта: не менее 2 тыс. работников, привлекаемых  к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий.
Характеристика результата федерального проекта: Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения.
Срок: 31.12.2019

	4.1.
	Не менее 100 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий
	31.12.2019
	Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 100 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения

	5.
	Результат федерального проекта: обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. 
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение свободного доступа по принципу "одного окна" позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформам и цифровых сервисов.
Срок: 31.12.2019

	5.1.
	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам
	31.12.2019
	Обеспечение к концу 2019 года свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформам и цифровых сервисов.

	6.
	Результат федерального проекта: Для менее 5000 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций 10 субъектов Российской Федерации, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий.
Характеристика результата федерального проекта: Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 5 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций 10 субъектов Российской Федерации, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.
Срок: 31.12.2020

	6.1.
	Для не менее 300 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	31.12.2020
	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 300 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия),  позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий


	7.
	Результат федерального проекта: Не менее чем 20 субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС  не менее чем 
в 20 субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
Срок: 31.12.2020

	7.1.
	В Республике Саха (Якутия) в 15% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды [footnoteRef:7] [7:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2020
	Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в 15% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	8.
	Результат федерального проекта: Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения., Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ.
Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом "Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации", действующим по принципу "одного окна".
Срок: 31.12.2020

	8.1.
	Использование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
	31.12.2020
	Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. 

	9.
	Результат федерального проекта: не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий.
Характеристика результата федерального проекта: Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании.
Срок: 31.12.2020

	9.1.
	Не менее 150 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий
	31.12.2020
	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 150 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании

	10.
	Результат федерального проекта: Не менее чем 40% образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов.
Характеристика результата федерального проекта: Обновление к концу 2020 года не менее чем 40% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204.Срок: 31.12.2020

	10.1.
	Не менее чем 40% образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	31.12.2020
	Обновление к концу 2020 года не менее чем 40% образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	11.
	Результат федерального проекта: не менее 70% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединение не менее 100 Мбит/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мбит/с – для образовательных организаций, расположенных  в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 70% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
Срок: 31.12.2020

	11.1.
	Не менее 56 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:8] [8:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 

	31.12.2020
	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 56 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и 
реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.12.1.
	Не менее 55,67% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи
	31.12.2020
	Обеспечение к 31.12.2020 года подключением не менее 55,67% общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи.

	1.12.2.
	Не менее 44,33% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет" через спутник
	31.12.2020
	Обеспечение к 31.12.2020 года подключением не менее 44,33% общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к сети "Интернет" через спутник.

	12.
	Результат федерального проекта: Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 70 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 28 тыс. детей
Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2020 года за счет федеральной поддержки не менее 
70 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.
Срок: 31.12.2020

	12.1.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[footnoteRef:9] [9:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2020
	Создание к концу 2020 года не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития

	13.
	Результат федерального проекта: Разработана методология для внедрения в основные образовательные программы современных цифровых технологий.
Характеристика результата федерального проекта: Разработка к 1 апреля 2020 г. методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы.
Срок: 01.04.2020-31.12.2021

	13.1.
	В основные образовательные программы образовательных организаций Республики Саха (Якутия) внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне
	31.12.2021
	Внедрение с 01.01.2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы

	14.
	Результат федерального проекта: Для менее 12 тыс. детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций 25 субъектов Российской Федерации, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий.
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 12 тыс. детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций 25 субъектов Российской Федерации, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.
Срок: 31.12.2021

	14.1.
	Для не менее 600 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	31.12.2021
	Проведение до конца 2021 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 600 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия),  позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	15.
	Результат федерального проекта: Не менее чем 35 субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
Срок: 31.12.2021

	15.1.
	В Республике Саха (Якутия) в 40% образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:10] [10:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2021
	Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в 40% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	16.
	Результат федерального проекта: Не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов.
Характеристика результата федерального проекта: Обновление к концу 2021 года не менее чем 60% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204.
Срок: 31.12.2021

	16.1.
	Не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	31.12.2021
	Обновление к концу 2021 года не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определёнными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	17.
	Результат федерального проекта: не менее 75% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединение не менее 100 Мбит/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50  Мбит/с – для образовательных организаций, расположенных  в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 75% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
Срок: 31.12.2021

	17.1.
	Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:11] [11:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 

	31.12.2021
	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 72 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	17.1.1.
	Не менее 59,82% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи
	31.12.2021
	Обеспечение к 31.12.2021 года подключением не менее 59,82% общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи.

	17.1.2.
	Не менее 40,18% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет" через спутник
	31.12.2021
	Обеспечение к 31.12.2021 года подключением не менее 40,18% общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к сети "Интернет" через спутник.

	18.
	Результат федерального проекта: Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 125 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 50 тыс. детей
Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2021 года за счет федеральной поддержки не менее 125 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.
Срок: 31.12.2021

	18.1.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 800 детей[footnoteRef:12] [12:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2021
	Создание к концу 2021 года не менее 2 центров цифрового образования детей «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития

	19.
	Результат федерального проекта: Для менее 60 тыс. детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций 45 субъектов Российской Федерации, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий.
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 60 тыс. детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций 45 субъектов Российской Федерации, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.
Срок: 31.12.2022

	19.1.
	Для не менее 1000 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	31.12.2022
	Проведение до конца 2022 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 1000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия),  позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	20.
	Результат федерального проекта: Не менее чем 50 субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
Срок: 31.12.2022

	20.1.
	В Республике Саха (Якутия) в 60% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:13] [13:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2022
	Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в 60% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	21.
	Результат федерального проекта: Все образовательные организации обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов.
Характеристика результата федерального проекта: Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204.
Срок: 31.12.2022

	21.1.
	Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Саха (Якутия) обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	31.12.2022
	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями расположенными на территории Республики Саха (Якутия) информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204


	22.
	Результат федерального проекта: не менее 85% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединение не менее 100  Мбит/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50  Мбит/с – для образовательных организаций, расположенных  в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 85% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
Срок: 31.12.2022

	22.1.
	Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:14] [footnoteRef:15]  [14:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»]  [15:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 

	31.12.2022
	Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	22.2.1.
	Не менее 60,89% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи
	31.12.2022
	Обеспечение к 31.12.2022 года подключением не менее 60,89% общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи.

	22.2.2.
	Не менее 39,11% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет" через спутник
	31.12.2022
	Обеспечение к 31.12.2022 года подключением не менее 39,11% общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к сети "Интернет" через спутник.

	23.
	Результат федерального проекта: Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 190 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 76 тыс. детей
Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2022 года за счет федеральной поддержки не менее 190 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.
Срок: 31.12.2022

	23.1.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1 200 детей[footnoteRef:16]  [16:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2022
	Создание к концу 2022 года не менее 3 центров цифрового образования детей «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития

	24.
	Результат федерального проекта: Для менее 350 тыс. детей в 20% общеобразовательных организаций 60 субъектов Российской Федерации внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии.
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 350 тыс. детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организаций 60 субъектов Российской Федерации, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.
Срок: 31.12.2023

	24.1.
	Для не менее 1500 детей в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2023
	Внедрение к концу 2023 года в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 1500 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	25.
	Результат федерального проекта: Не менее чем 65 субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
Срок: 31.12.2023

	25.1.
	В Республике Саха (Якутия) в 85% образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:17] [17:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2023
	Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС в 85% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	26.
	Результат федерального проекта: не менее 95% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединение не менее 100  Мбит/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50  Мбит/с – для образовательных организаций, расположенных  в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 95% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
Срок: 31.12.2023

	26.1.
	Не менее 95% образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:18] [footnoteRef:19] [18:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»]  [19:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 

	31.12.2023
	Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	26.1.1.
	Не менее 61,2% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи
	31.12.2023
	Обеспечение к 31.12.2023 года подключением не менее 61,2% общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи.

	26.1.2.
	Не менее 38,8% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет" через спутник
	31.12.2023
	Обеспечение к 31.12.2023 года подключением не менее 38,8% общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к сети "Интернет" через спутник.

	27.
	Результат федерального проекта: Для не менее 500 тыс. детей в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий.
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.
Срок: 31.12.2024

	27.1.
	Для не менее 5000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2024
	Проведение до конца 2024 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 5000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия),  позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	28.
	Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Характеристика результата федерального проекта: Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
Срок: 31.12.2024

	28.1.
	Во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	29.
	Результат федерального проекта: 100% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединение не менее 100  Мбит/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50  Мбит/с – для образовательных организаций, расположенных  в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
Срок: 31.12.2024

	29.1.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:20] [footnoteRef:21] [20:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»]  [21:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 

	31.12.2024
	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	29.1.1.
	Не менее 61,35% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи
	31.12.2024
	Обеспечение к 31.12.2024 года подключением не менее 61,35% общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи.

	29.1.2.
	Не менее 38,65% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет" через спутник
	31.12.2024
	Обеспечение к 31.12.2024 года подключением не менее 38,65% общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к сети "Интернет" через спутник.

	30.
	Результат федерального проекта: разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды.
Характеристика результата федерального проекта: Реализация к концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:
- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;
- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;
- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего федерального проекта.
Срок: 01.09.2019-31.12.2024

	30.1.
	На территории Республики Саха (Якутия) реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	01.09.2019-31.12.2024
	Реализация к концу 2024 года на территории Республика Саха (Якутия) программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:
- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в Республике Саха (Якутия);
- сформировать управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в Республике Саха (Якутия);
- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта.





4. Финансовое обеспечение реализации регионального  проекта «Цифровая образовательная среда» 
	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

	1.1.
	Во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
	34,252
	40,4
	50,5
	60,6
	60,6
	60,6
	306,952

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия))
	33,91
	40,0
	50,0
	60,0
	60,0
	60,0
	303,91

	1.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия), в т.ч.:
	0,342
	0,4
	0,5
	0,6
	0,6
	0,6
	3,042

	1.1.3.1.
	Бюджет Республики Саха (Якутия)
	0,342
	0,4
	0,5
	0,6
	0,6
	0,6
	3,042

	1.1.3.2.
	Межбюджетные трансферты бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.3.
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Саха (Якутия)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
2.
	
Результат федерального проекта: Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 136 тыс. детей

	2.1.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1 200 детей[footnoteRef:22] [22:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	0
	18,0
	18,0
	18,0
	0
	0
	54,0

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия))
	0
	14,85
	14,85
	14,85
	0
	0
	44,55

	2.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	Консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия), в т.ч.:
	0
	0,15
	0,15
	0,15
	0
	0
	0,45

	2.1.3.1.
	Бюджет Республики Саха (Якутия)
	0
	0,15
	0,15
	0,15
	0
	0
	0,45

	2.1.3.2.
	Межбюджетные трансферты бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.3.
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Саха (Якутия)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	3,0
	3,0
	3,0
	0
	0
	9,0

	
Всего по региональному проекту, в том числе:
	
34,252
	
58,4
	
68,5
	
78,6
	
60,6
	
60,6
	
360,952

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия))
	33,91
	54,85
	64,85
	74,85
	60,0
	60,0
	348,46

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия), в т.ч.:
	0,342
	0,55
	0,65
	0,75
	0,6
	0,6
	3,492

	Бюджет Республики Саха (Якутия)
	0,342
	0,55
	0,65
	0,75
	0,6
	0,6
	3,492

	Межбюджетные трансферты бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Саха (Якутия)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	3,0
	3,0
	3,0
	0
	0
	9,0







5. Участники регионального  проекта «Цифровая образовательная среда» 

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1. 
	Руководитель регионального проекта
	Егоров В.А.
	Министр образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Балабкина О.В.
	5%

	2. 
	Администратор регионального проекта
	Мигалкин В.А.
	Заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Егоров В.А.
	5%

	Общие и организационные мероприятия по проекту

	3. 
	Участник регионального проекта
	Ли-цай М.В.
	Главный специалист отдела общего образования и языковой политики Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Тен Л.Б.
	20%

	Во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	4. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Соловьев А.М.
	Директор АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)»
	Мигалкин В.А.
	15%

	5. 
	Участник регионального проекта
	Соколова Н.А.
	Руководитель отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Присяжный М.Ю.
	10%

	6. 
	Участник регионального проекта
	Тен Л.Б.
	Руководитель отдела общего образования и языковой политики Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Любимова И.П.
	10%

	7. 
	Участник регионального проекта
	Громова О.С.
	Заместитель руководителя отдела финансово-экономической и ревизионной деятельности Министерства образования и науки Республики Саха
	Мигалкин В.А.
	10%

	8. 
	Участник регионального проекта
	Дегтярев А.М.
	Директор ГАУ ДПО «Институт развития профессионального образования»
	Присяжный М.Ю.
	10%

	9. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образования
	
	10%

	10. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители организаций среднего профессионального образования
	
	10%

	11. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители общеобразовательных организаций
	
	10%

	Все образовательные организации Республики Саха (Якутия), реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых 
и общедоступных информационных ресурсов.

	12. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Соловьев А.М.
	Директор АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)»
	Мигалкин В.А.
	15%

	13. 
	Участник регионального проекта
	Соколова Н.А.
	Руководитель отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Присяжный М.Ю.
	10%

	14. 
	Участник регионального проекта
	Тен Л.Б.
	Руководитель отдела общего образования и языковой политики Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Любимова И.П.
	10%

	15. 
	Участник регионального  проекта
	Яшина О.А.
	Руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Саха
	Тихонов В.И.
	10%

	16. 
	Участник регионального проекта
	Никифорова Т.И.
	Главный специалист отдела общего образования и языковой политики Министерства образования и науки Республики Саха
	Тен Л.Б.
	10%

	17. 
	Участник регионального проекта
	Дегтярев А.М.
	Директор ГАУ ДПО «Институт развития профессионального образования»
	Присяжный М.Ю.
	10%

	18. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образования
	
	10%

	19. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители организаций среднего профессионального образования
	
	10%

	20. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители образовательных организаций
	
	10%

	100 % образовательных организаций, расположенных на территории обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:23] [footnoteRef:24] [23:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»]  [24:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 


	21. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Семенов А.А.
	Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
	Солодов В.В.
	20%

	22. 
	Участник регионального проекта
	Соколова Н.А.
	Руководитель отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Присяжный М.Ю.
	5%

	23. 
	Участник регионального проекта
	Громова О.С.
	Заместитель руководителя отдела финансово-экономической и ревизионной деятельности Министерства образования и науки Республики Саха
	Мигалкин В.А.
	5%

	24. 
	Участник регионального проекта
	Ли-цай М.В.
	Главный специалист отдела общего образования и языковой политики Министерства образования и науки Республики Саха
	Тен Л.Б.
	10%

	25. 
	Участник регионального проекта
	Соловьев А.М.
	Директор АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)»
	Мигалкин В.А.
	20%

	26. 
	Участник регионального проекта
	Дегтярев А.М.
	Директор ГАУ ДПО «Институт развития профессионального образования»
	Присяжный М.Ю.
	10%

	27. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образования
	
	10%

	28. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители организаций среднего профессионального образования
	
	10%

	29. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители общеобразовательных организаций
	
	10%

	Не менее 150 работников, привлекаемых  к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий

	30. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Присяжный М.Ю.
	Первый заместитель министра образования и науки Республики Саха
	Егоров В.А.
	5%

	31. 
	Участник регионального проекта
	Соколова Н.А.
	Руководитель отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Присяжный М.Ю.
	10%

	32. 
	Участник регионального проекта
	Винокурова М.М.
	Главный специалист отдела кадровой работы и государственной службы Министерства образования и науки Республики Саха
	Егоров В.А.
	10%

	33. 
	Участник регионального проекта
	Кузьменко А.С.
	Главный специалист отдела высшего образования и целевой подготовки Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Присяжный М.Ю.
	10%

	34. 
	Участник регионального проекта
	Соловьев А.М.
	Директор АУ ДПО «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)»
	Мигалкин В.А.
	10%

	35. 
	Участник регионального проекта
	Дегтярев А.М.
	Директор ГАУ ДПО «Институт развития профессионального образования»
	Присяжный М.Ю.
	10%

	36. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образования
	
	10%

	37. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители организаций среднего профессионального образования
	
	10%

	38. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители образовательных организаций
	
	10%

	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам.

	39. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Присяжный М.Ю.
	Первый заместитель министра образования и науки Республики Саха
	Егоров В.А.
	5%

	40. 
	Участник регионального проекта
	Соколова Н.А.
	Руководитель отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Присяжный М.Ю.
	10%

	41. 
	Участник регионального проекта
	Винокурова М.М.
	Главный специалист отдела кадровой работы и государственной службы Министерства образования и науки Республики Саха
	Егоров В.А.
	10%

	42. 
	Участник регионального проекта
	Кузьменко А.С..
	Главный специалист отдела высшего образования и целевой подготовки Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Присяжный М.Ю.
	10%

	43. 
	Участник регионального проекта
	Соловьев А.М
	Директор АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)»
	Мигалкин В.А.
	10%

	44. 
	Участник регионального проекта
	Дегтярев А.М.
	Директор ГАУ ДПО «Институт развития профессионального образования»
	Присяжный М.Ю.
	10%

	Для не менее 5000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий

	45. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Соловьев А.М.
	Директор АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)»
	Мигалкин В.А.
	10%

	46. 
	Участник регионального проекта
	Соколова Н.А.
	Руководитель отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Присяжный М.Ю.
	10%

	47. 
	Участник регионального проекта
	Тен Л.Б.
	руководитель отдела общего образования и языковой политики Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Любимова И.П.
	5%

	48. 
	Участник регионального проекта
	Дегтярев А.М.
	Директор ГАУ ДПО «Институт развития профессионального образования»
	Присяжный М.Ю.
	10%

	49. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образования
	
	10%

	50. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители организаций среднего профессионального образования
	
	10%

	51. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители общеобразовательных организаций
	
	10%

	Использование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность8

	52. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Присяжный М.Ю.
	Первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Егоров В.А.
	5%

	53. 
	Участник регионального проекта
	Соколова Н.А.
	Руководитель отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Присяжный М.Ю.
	10%

	54. 
	Участник регионального проекта
	Винокурова М.М.
	Главный специалист отдела кадровой работы и государственной службы Министерства образования и науки Республики Саха
	Егоров В.А.
	10%

	55. 
	Участник регионального проекта
	Кузьменко А.С.
	Главный специалист отдела высшего образования и целевой подготовки Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Присяжный М.Ю.
	10%

	56. 
	Участник регионального проекта
	Дегтярев А.М.
	Директор ГАУ ДПО «Институт развития профессионального образования»
	Присяжный М.Ю.
	10%

	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки 
не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1 200 детей[footnoteRef:25] [25:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	57. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тихонов В.И.
	Заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Егоров В.А.
	5%

	58. 
	Участник регионального проекта
	Яшина О.А.
	Руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Саха
	Тихонов В.И.
	5%

	59. 
	Участник регионального проекта
	Семенов А.А.
	Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
	Солодов В.В.
	5%

	60. 
	Участник регионального проекта
	Соловьев А.М.
	Директор АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)»
	Мигалкин В.А.
	10%

	61. 
	Участник регионального проекта
	Петрова М.П.
	Директор ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»
	Тихонов В.И.
	10%

	62. 
	Участник регионального проекта
	
	Главы муниципальных районов и городских округов
	
	10%

	63. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образования
	
	10%

	Реализация в Республике Саха (Якутия) программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды.

	64. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Присяжный М.Ю.
	Первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Егоров В.А.
	5%

	65. 
	Участник регионального проекта
	Соколова Н.А.
	Руководитель отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
	Присяжный М.Ю.
	10%

	66. 
	Участник регионального проекта
	Винокурова М.М.
	Главный специалист отдела кадровой работы и государственной службы Министерства образования и науки Республики Саха
	Егоров В.А.
	5%

	67. 
	Участник регионального проекта
	Соловьев А.М.
	Директор АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)»
	Мигалкин В.А.
	10%

	68. 
	Участник регионального проекта
	Дегтярев А.М.
	Директор ГАУ ДПО «Институт развития профессионального образования»
	Присяжный М.Ю.
	10%

	69. 
	Участник регионального проекта
	Татаринова С.С.
	Ректор ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)»
	Присяжный М.Ю.
	10%

	70. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители муниципальных органов управления образования
	
	10%

	71. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители организаций среднего профессионального образования
	
	10%

	72. 
	Участник регионального проекта
	
	Руководители образовательных организаций
	
	10%






6. Дополнительная информация
Глоссарий
Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий. 

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:
- модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;
- модель построения индивидуального учебного плана;
- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;
- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе  консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук, посредством интернет-соединения. 

Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

В рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий: 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы; 
создание и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений;
обеспечение совместно с Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных и муниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местности и 100 Мб/с для организаций, расположенных в городах. 

Обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды
обновить информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций; 
использование при реализации основных образовательных программ современные технологий, в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников";
создание сети центров цифрового образования для детей "IT-куб".


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	В Республике Саха (Якутия) в 2,4 % образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (далее – ЦОС)
	01.01.2019
	31.12.2019
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	1.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.10.2018
	30.10.2018
	Егоров В.А.
	заявка Республики Саха (Якутия) в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
	КП

	1.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.01.2019
	28.02.2019
	Егоров В.А.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	КП

	1.1.3.
	Согласование перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий
	01.01.2019
	28.02.2019
	Соловьев А.М.
	перечень общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий

	РП

	1.1.4.
	Согласование плана внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Саха (Якутия)
	01.01.2019
	28.02.2019
	Соловьев А.М. 
	план внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Саха (Якутия)
	РП

	1.1.5. 
	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике Саха (Якутия)
	01.03.2019
	30.04.2019
	Соловьев А.М.
	Типовой проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
	РП

	1.1.6.
	Повышение квалификации управленческих команд Республики Саха (Якутия) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
	01.05.2019
	30.06.2019
	Соловьев А.М.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	1.1.7.
	Повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
	01.05.2019
	31.10.2019
	Соловьев А.М.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	1.1.8.
	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Саха (Якутия)
	01.05.2019
	31.10.2019
	Соловьев А.М.
	Акты приемки
	РП

	1.1.9.
	Апробация и тестирование в 15 общеобразовательных организациях и 2 профессиональных образовательных организациях модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений


	01.01.2019
	31.12.2019
	Соловьев А.М.,
Дегтярев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	1.1.10
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации
	01.01.2019
	31.12.2019
	Соловьев А.М.,
Дегтярев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	1.1.
	В Республике Саха (Якутия) в 2,4 % образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды [footnoteRef:26]. [26:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31.12.2019
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	2.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2019
	31.12.2019
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	2.1.1.
	Разработка и утверждение плана мероприятий 
по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей  открытых и общедоступных ресурсов не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)
	01.01.2019
	31.12.2019
	Соловьев А.М.
	план мероприятий
	РП

	2.1.2.
	Проведение контроля и мониторинг в соответствии с планом мероприятий по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей  открытых и общедоступных ресурсов не менее чем в 20 % образовательных организациях, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)
	01.01.2019
	31.12.2019
	Соловьев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	2.1.
	Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организациях, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2019
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	3.
	Не менее 38 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком    
	01.01.2019
	31.12.2019
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	3.1.1.
	Подключение не менее 46,01% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, к сети  "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи
	01.01.2019
	31.12.2019
	Семенов А.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	3.1.2.
	Подключение не менее 53,99% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, к сети "Интернет" через спутник
	01.01.2019
	31.12.2019
	Семенов А.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	3.1.
	Обеспечено интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 38 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)
	
	31.12.2019
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	4.
	Не менее 100 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.01.2019
	31.12.2019
	Присяжный М.Ю.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	4.1.1.
	Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.01.2019
	31.12.2019
	Соловьев А.М.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	4.1.2.
	Повышение квалификации педагогов профессиональных образовательных организаций на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.01.2019
	31.12.2019
	Дегтярев А.Н.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	4.1.
	Не менее 100 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	
	31.12.2019
	Присяжный М.Ю.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	5.
	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений[footnoteRef:27] [27:  Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»
] 

	01.01.2019
	31.12.2019
	Присяжный М.Ю.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	5.1.
	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений
	
	31.12.2019
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	6.
	Для не менее 300 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), проведен эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2020
	31.12.2020
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчёт
	РП

	6.1.1.
	Определение перечня общеобразовательных организаций для проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем 300 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций
	01.01.2020
	31.12.2020
	Соловьев А.М.
	план мероприятий
	РП

	6.1.2.
	Организация работы по подготовке руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций к внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем 300 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций
	01.01.2020
	31.12.2020
	Соловьев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	6.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 300 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)
	-
	31.12.2020
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	7.
	В Республике Саха (Якутия) в 15 % образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:28] [28:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	01.07.2019
	31.12.2020
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	7.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.07.2019
	01.08.2019
	Егоров В.А.
	заявка Республики Саха (Якутия) в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	КП

	7.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.01.2020
	29.02.2020
	Егоров В.А.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	КП

	7.1.3
	Согласование перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий
	01.01.2020
	28.02.2020
	Соловьев А.М.
	перечень общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий
	РП

	7.1.4.
	Согласование плана внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Саха (Якутия)
	01.01.2020
	28.02.2020
	Соловьев А.М. 
	план внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Саха (Якутия)
	РП

	7.1.5.
	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике Саха (Якутия)
	01.03.2020
	30.04.2020
	Соловьев А.М.
	Типовой проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
	РП

	7.1.6.
	Повышение квалификации управленческих команд Республики Саха (Якутия) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
	01.05.2020
	30.06.2020
	Соловьев А.М.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	7.1.7.
	Повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
	01.05.2020
	31.10.2020
	Соловьев А.М.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	7.1.8.
	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Саха (Якутия)
	01.05.2020
	31.10.2020
	Соловьев А.М.
	Акты приемки
	РП

	7.1.9.
	Апробация и тестирование в 150 общеобразовательных организациях и 7 профессиональных образовательных организациях модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.01.2020
	31.12.2020
	Соловьев А.М.,
Дегтярев А.М.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	7.1.10
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации

	01.01.2020
	31.12.2020
	Соловьев А.М.,
Дегтярев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	7.1.
	В Республике Саха (Якутия) в 15 % образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды [footnoteRef:29] [29:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31.12.2020
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	8.
	Использование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность
	01.01.2020
	31.12.2020
	Присяжный М.Ю.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	8.1.
	Работающими гражданами использована интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность
	
	31.12.2020
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	9.
	Не менее 150 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий
	01.01.2020
	31.12.2020
	Присяжный М.Ю.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	9.1.1.
	Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.01.2020
	31.12.2020
	Соловьев А.М.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	9.1.2.
	Повышение квалификации педагогов профессиональных образовательных организаций с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.01.2020
	31.12.2020
	Дегтярев А.М.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	9.1.
	Не менее 150 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий
	-
	31.12.2020
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	10.
	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	01.01.2020
	31.12.2020
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	10.1.1.
	Разработка и утверждение плана мероприятий 
по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей  открытых и общедоступных ресурсов не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)

	01.01.2020
	31.12.2020
	Соловьев А.М.
	План мероприятий
	РП

	10.1.2.
	Проведение контроля и мониторинга в соответствии с планом мероприятий по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей  открытых и общедоступных ресурсов не менее чем 40 % образовательных организаций
	01.01.2020
	31.12.2020
	Соловьев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	10.1.
	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	
	31.12.2020
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	11.
	Не менее 56 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет- [footnoteRef:30] [30:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	01.01.2020
	31.12.2020
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	11.1.1.
	Подключение не менее 55,67% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи
	01.01.2020
	31.12.2020
	Семенов А.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	11.1.2.
	Подключение не менее 44,33% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, к сети "Интернет" через спутник
	01.01.2020
	31.12.2020
	Семенов А.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	11.1.
	Не менее 56 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
	
	31.12.2020
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	12.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1   центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[footnoteRef:31] [31:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	01.07.2019
	31.12.2020
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	12.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.07.2019
	01.08.2019
	Егоров В.А.
	заявка Республики Саха (Якутия) в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

	КП

	12.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.01.2020
	29.02.2020
	Егоров В.А.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	КП

	12.1.3
	Утверждение медиаплана центра цифрового образования «IT-куб»
	01.01.2020
	01.02.2020
	Соловьев А.М.
	Медиа-план
	РП

	12.1.4.
	Согласование дизайн-проекта центра цифрового образования  «IT-куб» 
	01.01.2020
	01.03.2020
	Соловьев А.М.
	Дизайн-проект центра
	РП

	12.1.5.

	Согласование типового проекта инфраструктурного листа центра цифрового образования  «IT-куб»
	01.03.2020
	30.04.2020
	Соловьев А.М.
	Типовой проект инфраструктурного листа центра
	РП

	12.1.6.
	Согласование перечня современного и высокотехнологичного учебного оборудования и средств обучения для создания центра цифрового образования «IT-куб»
	01.03.2020
	30.04.2020
	Соловьев А.М.
	перечня современного и высокотехнологичного учебного оборудования и средств обучения
	РП

	12.1.7.
	Привлечение интеллектуальных и индустриальных партнеров
	01.03.2020
	31.12.2020
	Соловьев А.М.
	Соглашения с партнерами
	РП

	12.1.8.
	Организация повышения квалификации сотрудников центра цифрового образования  «IT-куб» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» 
	-
	31.08.2020
	Соловьев А.М.
	Сертификат о  повышении квалификации, отчет организации
	РП

	12.1.9.
	Закупка оборудования центра цифрового образования  «IT-куб»
	01.05.2020
	31.10.2020
	Соловьев А.М.
	Государственный контракт
	РП

	12.1.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей[footnoteRef:32] [32:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31.12.2020
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	13.
	В основные образовательные программы образовательных организаций Республики Саха (Якутия) внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне
	01.01.2021
	31.12.2021
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	13.1.
	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне
	-
	31.12.2021
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	14.
	Для не менее чем 600 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.01.2021
	31.12.2021
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	14.1.1.
	Создание оптимальных условий в образовательных организациях для внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем 600 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций
	01.01.2021
	31.12.2021
	Соловьев А.М.
	план мероприятий
	РП

	14.1.2.
	Организация деятельности по подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий для внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем 600 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций
	01.01.2021
	31.12.2021
	Соловьев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	14.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 600 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)
	-
	31.12.2021
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	15.
	В Республике Саха (Якутия) в 40 % образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:33] [33:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	01.07.2020
	31.12.2021
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	15.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.07.2020
	01.08.2020
	Егоров В.А.
	заявка Республики Саха (Якутия) в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	КП

	15.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.01.2021
	28.02.2021
	Егоров В.А.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	КП

	15.1.3.
	Согласование перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий
	01.01.2021
	28.02.2021
	Соловьев А.М.
	перечень общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий
	РП

	15.1.4.
	Согласование плана внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Саха (Якутия)
	01.01.2021
	28.02.2021
	Соловьев А.М. 
	план внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Саха (Якутия)
	РП

	15.1.5.
	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике Саха (Якутия)
	01.03.2021
	30.04.2021
	Соловьев А.М.
	Типовой проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
	РП

	15.1.6.
	Повышение квалификации управленческих команд Республики Саха (Якутия) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
	01.05.2021
	30.06.2021
	Соловьев А.М.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	15.1.7.
	Повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
	01.05.2021
	31.10.2021
	Соловьев А.М.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	15.1.8.
	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Саха (Якутия)
	01.05.2021
	31.10.2021
	Соловьев А.М.
	Акты приемки
	РП

	15.1.9.
	Апробация и тестирование в 350 общеобразовательных организациях и 17  профессиональных образовательных организациях модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.01.2021
	31.12.2021
	Соловьев А.М.,
Дегтярев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	15.1.10
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации

	01.01.2021
	31.12.2021
	Соловьев А.М.,
Дегтярев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	15.1.
	В Республике Саха (Якутия) в 40 % образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:34] [34:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31.12.2021
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	16.
	Не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2021
	31.12.2021
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	16.1.1.
	Разработка и утверждение плана мероприятий 
по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей  открытых и общедоступных ресурсов не менее чем 70% образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)
	01.01.2021
	31.12.2021
	Соловьев А.М.
	План мероприятий
	РП

	16.1.2.
	Проведение контроля и мониторинга в соответствии с планом мероприятий по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей  открытых и общедоступных ресурсов не менее чем 70 % образовательных организаций
	01.01.2021
	31.12.2021
	Соловьев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	16.1.
	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	
	31.12.2021
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	17.
	Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком 
	01.01.2021
	31.12.2021
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	17.1.1.
	Подключение не менее 59,82% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи
	01.01.2021
	31.12.2021
	Семенов А.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	17.1.2.
	Подключение не менее 40,18% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, к сети "Интернет" через спутник
	01.01.2021
	31.12.2021
	Семенов А.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	17.1.
	Не менее 72 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
	
	31.12.2021
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	18.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2   центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее  800 детей[footnoteRef:35] [35:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	01.07.2020
	31.12.2021
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	18.1.1.
	 Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.07.2020
	01.08.2020
	Егоров В.А.
	заявка Республики Саха (Якутия) в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

	КП

	18.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.01.2021
	28.02.2021
	Егоров В.А.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	КП

	18.1.3.
	Утверждение медиаплана центра цифрового образования «IT-куб»
	01.01.2021
	01.02.2021
	Соловьев А.М.
	Медиа-план
	РП

	18.1.4.
	Согласование дизайн-проекта центра цифрового образования  «IT-куб» 
	01.01.2021
	01.03.2021
	Соловьев А.М.
	Дизайн-проект центра
	РП

	18.1.5.
	Согласование типового проекта инфраструктурного листа центра цифрового образования  «IT-куб»
	01.03.2021
	30.04.2021
	Соловьев А.М.
	Типовой проект инфраструктурного листа центра
	РП

	18.1.6.
	Согласование перечня современного и высокотехнологичного учебного оборудования и средств обучения для создания центра цифрового образования «IT-куб»
	01.03.2021
	30.04.2021
	Соловьев А.М.
	перечня современного и высокотехнологичного учебного оборудования и средств обучения
	РП

	18.1.7.
	Привлечение интеллектуальных и индустриальных партнеров
	01.03.2021
	31.12.2021
	Соловьев А.М.
	Соглашения с партнерами
	РП

	18.1.8.
	Организация повышения квалификации сотрудников центра цифрового образования  «IT-куб» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» 
	-
	31.08.2021
	Соловьев А.М.
	Сертификат о  повышении квалификации, отчет организации
	РП

	18.1.9.
	Закупка оборудования центра цифрового образования  «IT-куб»
	01.05.2021
	31.10.2021
	Соловьев А.М.
	Государственный контракт
	РП

	18.1.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 800 детей[footnoteRef:36] [36:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31.12.2021
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	19.
	Для не менее чем 1000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	01.09.2021
	31.12.2022
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	19.1.1.
	Создание оптимальных условий в образовательных организациях для внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем 1000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций
	01.09.2021
	31.12.2022
	Соловьев А.М.
	план мероприятий
	РП

	19.1.2.
	Организация деятельности по подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий для внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем 1000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций


	01.09.2021
	31.12.2022
	Соловьев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	19.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 1000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)
	
	31.12.2022
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	20.
	В Республике Саха (Якутия) в 60 % образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:37] [37:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	01.07.2021
	31.12.2022
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	20.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.07.2021
	01.08.2021
	Егоров В.А.
	заявка Республики Саха (Якутия) в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

	КП

	20.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.01.2022
	28.02.2022
	Егоров В.А.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	КП

	20.1.3
	Согласование перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий
	01.01.2022
	28.02.2022
	Соловьев А.М.
	перечень общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий
	РП

	20.1.4.
	Согласование плана внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Саха (Якутия)
	01.01.2022
	28.02.2022
	Соловьев А.М. 
	план внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Саха (Якутия)
	РП

	20.1.5.
	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике Саха (Якутия)
	01.03.2022
	30.04.2022
	Соловьев А.М.
	Типовой проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
	РП

	20.1.6.
	Повышение квалификации управленческих команд Республики Саха (Якутия) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды


	01.05.2022
	30.06.2022
	Соловьев А.М.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	20.1.7.
	Повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
	01.05.2022
	31.10.2022
	Соловьев А.М.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	20.1.8.
	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Саха (Якутия)
	01.05.2022
	31.10.2022
	Соловьев А.М.
	Акты приемки
	РП

	20.1.9.
	Апробация и тестирование в 470 общеобразовательных организациях и 24  профессиональных образовательных организациях модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.01.2022
	31.12.2022
	Соловьев А.М.,
Дегтярев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	20.1.10
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации
	01.01.2022
	31.12.2022
	Соловьев А.М.,
Дегтярев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	20.1.
	В Республике Саха (Якутия) в 60 % образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:38] [38:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31.12.2022
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	21.
	Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Саха (Якутия) обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2022
	31.12.2022
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	21.1.1.
	Разработка и утверждение плана мероприятий 
по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей  открытых и общедоступных ресурсов всех образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)
	01.01.2022
	31.12.2022
	Соловьев А.М.
	План мероприятий
	РП

	21.1.2.
	Проведение контроля и мониторинга в соответствии с планом мероприятий по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных ресурсов всех образовательных организаций расположенных на территории Республики Саха (Якутия)
	01.01.2022
	31.12.2022
	Соловьев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	21.1.
	Во всех образовательных организациях,  расположенных на территории Республики Саха (Якутия),  обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2022
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	22.
	Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2022
	31.12.2022
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	22.1.1.
	Подключение не менее 60,89% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи
	01.01.2022
	31.12.2022
	Семенов А.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	22.1.2.
	Подключение не менее 39,11% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, к сети "Интернет" через спутник
	01.01.2022
	31.12.2022
	Семенов А.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	22.1.
	Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	
	31.12.2022
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	23.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3   центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее  1 200 детей[footnoteRef:39] [39:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	01.07.2021
	31.12.2022
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	К (КП)

	23.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.07.2021
	01.08.2021
	Егоров В.А.
	заявка Республики Саха (Якутия) в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	КП

	23.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.01.2022
	28.02.2022
	Егоров В.А.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	КП

	23.1.3.
	Утверждение медиаплана центра цифрового образования «IT-куб»
	01.01.2022
	01.02.2022
	Соловьев А.М.
	Медиа-план
	РП

	23.1.4.
	Согласование дизайн-проекта центра цифрового образования  «IT-куб» 
	01.01.2022
	01.03.2022
	Соловьев А.М.
	Дизайн-проект центра
	РП

	23.1.5.
	Согласование типового проекта инфраструктурного листа центра цифрового образования  «IT-куб»
	01.03.2022
	30.04.2022
	Соловьев А.М.
	Типовой проект инфраструктурного листа центра
	РП

	23.1.6.
	Согласование перечня современного и высокотехнологичного учебного оборудования и средств обучения для создания центра цифрового образования «IT-куб»
	01.03.2022
	30.04.2022
	Соловьев А.М.
	перечня современного и высокотехнологичного учебного оборудования и средств обучения
	РП

	23.1.7.
	Привлечение интеллектуальных и индустриальных партнеров
	01.03.2022
	31.12.2022
	Соловьев А.М.
	Соглашения с партнерами
	РП

	23.1.8.
	Организация повышения квалификации сотрудников центра цифрового образования  «IT-куб» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» 
	-
	31.08.2022
	Соловьев А.М.
	Сертификат о  повышении квалификации, отчет организации
	РП

	23.1.9.
	Закупка оборудования центра цифрового образования  «IT-куб»
	01.05.2020
	31.10.2020
	Соловьев А.М.
	Государственный контракт
	РП

	23.1.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3   центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1 200 детей[footnoteRef:40] [40:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	
	31.12.2022
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	24.
	Для не менее чем 1500 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	01.09.2022.
	31.09.2023
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	24.1.1.
	Создание оптимальных условий в образовательных организациях для внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем 1500 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций
	01.09.2022.
	31.09.2023
	Соловьев А.М.
	план мероприятий
	РП

	24.1.2.
	Организация деятельности по подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий для внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем 1500 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций
	01.09.2022.
	31.09.2023
	Соловьев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	24.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее  1500 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) 
	
	31.09.2023
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	25.
	В Республике Саха (Якутия) в 85 % образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:41] [41:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	01.07.2022
	31.12.2023
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	25.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.07.2022
	01.08.2022
	Егоров В.А.
	заявка Республики Саха (Якутия) в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

	КП

	25.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.01.2023
	28.02.2023
	Егоров В.А.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	КП

	25.1.3
	Согласование перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий
	01.01.2023
	28.02.2023
	Соловьев А.М.
	перечень общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий
	РП

	25.1.4.
	Согласование плана внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Саха (Якутия)
	01.01.2023
	28.02.2023
	Соловьев А.М. 
	план внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Саха (Якутия)
	РП

	25.1.5.
	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике Саха (Якутия)
	01.03.2023
	30.04.2023
	Соловьев А.М.
	Типовой проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
	РП

	25.1.6.
	Повышение квалификации управленческих команд Республики Саха (Якутия) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
	01.05.2023
	30.06.2023
	Соловьев А.М.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	25.1.7.
	Повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
	01.05.2023
	31.10.2023
	Соловьев А.М.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	25.1.8.
	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Саха (Якутия)
	01.05.2023
	31.10.2023
	Соловьев А.М.
	Акты приемки
	РП

	25.1.9.
	Апробация и тестирование в 570 общеобразовательных организациях и 36  профессиональных образовательных организациях модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.01.2023
	31.12.2023
	Соловьев А.М.,
Дегтярев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	25.1.10
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации
	01.01.2023
	31.12.2023
	Соловьев А.М.,
Дегтярев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	25.1.
	В Республике Саха (Якутия) в 85 % образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:42] [42:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	-
	31.12.2023
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	26.
	Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия),  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2023
	31.12.2023
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	26.1.1.
	Подключение не менее 61,2% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи
	01.01.2023
	31.12.2023
	Семенов А.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	26.1.2.
	Подключение не менее 38,8% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, к сети "Интернет" через спутник
	01.01.2023
	31.12.2023
	Семенов А.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	26.1.
	Не менее 95% образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
	-
	31.12.2023
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	27.
	Для не менее чем 5000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	
	01.09.2023
	31.12.2024
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	27.1.1.
	Создание оптимальных условий в образовательных организациях для внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем 5000 детей, обучающихся в 50 % общеобразовательных организаций
	01.09.2023
	31.09.2024
	Соловьев А.М.
	план мероприятий
	РП

	27.1.2.
	Организация деятельности по подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий для внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем 5000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций	
	01.09.2023
	31.09.2024
	Соловьев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	27.1.
	Проведен эксперимент по внедрению  современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 5000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) 
	
	31.12.2024
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	28.
	Во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия), внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
	01.07.2023
	31.12.2024
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	28.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.07.2023
	01.08.2023
	Егоров В.А.
	заявка Республики Саха (Якутия) в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке

	КП

	28.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации  о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.01.2024
	29.02.2024
	Егоров В.А.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	КП

	28.1.3.
	Согласование перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий
	01.01.2024
	28.02.2024
	Соловьев А.М.
	перечень общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий
	РП

	28.1.4.
	Согласование плана внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Саха (Якутия)
	01.01.2024
	28.02.2024
	Соловьев А.М. 
	план внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Саха (Якутия)
	РП

	28.1.5.
	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике Саха (Якутия)
	01.03.2024
	30.04.2024
	Соловьев А.М.
	Типовой проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
	РП

	28.1.6.
	Повышение квалификации управленческих команд Республики Саха (Якутия) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
	01.05.2024
	30.06.2024
	Соловьев А.М.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	28.1.7.
	Повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
	01.05.2024
	31.10.2024
	Соловьев А.М.
	Удостоверение установленного образца о повышении квалификации
	РП

	28.1.8.
	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Саха (Якутия)
	01.05.2024
	31.10.2024
	Соловьев А.М.
	Акты приемки
	РП

	28.1.9.
	Апробация и тестирование в 652 общеобразовательных организациях и 48 профессиональных образовательных организациях модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.01.2024
	31.12.2024
	Соловьев А.М.,
Дегтярев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	28.1.10
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Соловьев А.М.,
Дегтярев А.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	28.1.
	Во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия), внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) 

	
	31.12.2024
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	29.
	100 % образовательные организации, расположенные на территории Республики Саха (Якутия), обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2024
	31.12.2024
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	29.1.1.
	Подключение не менее 61,35% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи
	01.01.2024
	31.12.2024
	Семенов А.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	29.1.2.
	Подключение не менее 38,65% образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, к сети "Интернет" через спутник
	01.01.2024
	31.12.2024
	Семенов А.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	29.1.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком 
	
	31 декабря 2024 г.
	Егоров В.А.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	30.
	На территории Республики Саха (Якутия) реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 
	01.11.2018
	31.12.2024
	Присяжный М.Ю.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	30.1.
	На территории Республики Саха (Якутия) реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению
	[bookmark: _GoBack]-
	31.12.2024
	Присяжный М.Ю.
	информационно-аналитический отчет
	РП





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

М Е Т О Д И К А 
расчета целевых показателей регионального проекта
 
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Доля образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, 
реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, 
подключенных к сети "Интернет" посредством волоконно-оптических линий связи, процент

	1.
	N=ОО1 / ОО2 *100 %
ОО1 – число образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования,  имеющих возможность широкополосного доступа к сети Интернет, в соответствии с утвержденным перечнем
ОО2 – общее число образовательных организаций государственной собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования
	40,49
	Ведомственная отчетность
	Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
	по Республике Саха (Якутия)
	1 раз в год
	

	Доля образовательных организаций государственной и муниципальной собственности, 
реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, 
подключенных к сети "Интернет" через спутник, процент

	2.
	N=ОО1 / ОО2 *100 %
ОО1 – число образовательных организаций государственной собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования,  имеющих возможность широкополосного доступа к сети Интернет, в соответствии с утвержденным перечнем
ОО2 – общее число образовательных организаций государственной собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования
	59,51
	Ведомственная отчетность
	Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
	по Республике Саха (Якутия)
	1 раз в год
	

	Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент

	3.
	N=ОО1 / ОО2 *100 %
ОО1 – число образовательных организаций реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
ОО2 – общее число образовательных организаций реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования 
	0
	Ведомственная отчетность 
	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
	По Республике Саха (Якутия)
	1 раз в год
	





3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего,
(млн. рублей)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	1.
	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 

Для не менее 500 тыс детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	
	
	
	
	

	1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия))
	075 0709 123Е452100 622 241
075 0704 123Е452100 612 241
	33,90
	40,0
	50,0
	123,9

	1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия), в т.ч.:
	075 0709 123Е452100 622 241ГБ
075 0704 123Е452100 612 241ГБ
	0,342
	0,4
	0,5
	1,242

	1.3.1.
	Бюджет Республики Саха (Якутия)
	075 0709 123Е452100 622 241ГБ
075 0704 123Е452100 612 241ГБ
	0,342
	0,4
	0,5
	1,242

	1.3.2.
	Межбюджетные трансферты бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Саха (Якутия)
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 125 центров цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 50 тыс. детей 
	
	
	
	
	

	2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия))
	0
	0
	14,85
	14,85
	29,7

	2.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия), в т.ч.:
	0
	0
	0,15
	0,15
	0,30

	2.3.1.
	Бюджет Республики Саха (Якутия)
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.2.
	Межбюджетные трансферты бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.3.
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Саха (Якутия)
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.
	внебюджетные источники
	0
	3,0
	3,0
	3,0
	9,0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	37,242
	58,4
	68,5
	164,142

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия))
	075 0709 123Е452100 622 241
075 0704 123Е452100 612 241
	33,9
	54,85
	64,85
	153,6

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	Консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия), в т.ч.:
	075 0709 123Е452100 622 241ГБ
075 0704 123Е452100 612 241ГБ
	0,342
	0,55
	0,65
	1,542

	Бюджет Республики Саха (Якутия)
	075 0709 123Е452100 622 241ГБ
075 0704 123Е452100 612 241ГБ
	0,342
	0,55
	0,65
	1,542

	Межбюджетные трансферты бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Саха (Якутия)
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	3,0
	3,0
	3,0
	9,0









