



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

№ 1457 от 08.02.2022 г.

**Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта)  
по подготовке и проведению капитального ремонта  
в МБОУ - Алданский лицей в 2022 году**

Во исполнение п.2 поручения Президента Российской Федерации от 15.06.2021 года №Пр-1249, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 года №3851-р, согласно Письму Минпросвещения РФ от 09.09.2021 года №СК-265/09 и Минстроительства и ЖКХ РФ от 09.09.2021 года №38536-ИФ/13 «О реализации программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций», руководствуясь Уставом,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитальных ремонтов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - Алданский лицей МР «Алданский район» РС(Я) в 2022 году согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Создать оперативный штаб по подготовке и проведению капитального ремонта в МБОУ – Алданский лицей» (далее – оперативный штаб) в целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в составе:

2.1. Сахно И.В., заместитель главы по социальным вопросам администрации МР «Алданский район» РС(Я), - председатель оперативного штаба;

2.2. Жерносек А.В., начальник МКУ «Служба управления строительством» МР «Алданский район» РС(Я), член оперативного штаба;

2.3. Хрущ Е.И., начальник МКУ «Департамент образования», член оперативного штаба;

2.4. Дедов В.А., начальник общего отдела МКУ «Департамент образования», член оперативного штаба;

2.5. Бузова Л.Б., директор МБОУ – Алданский лицей, член оперативного штаба.

3. Оперативному Штабу (Сахно И.В.):

3.1. Провести работу по заключению с муниципальным районом Соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в подсистеме «Электронный бюджет».

3.2. Обеспечить размещение закупок работ по капитальному ремонту и оснащению муниципальных объектов общего образования через ГКУ «Центр закупок РС (Я)».

3.3. Провести работу с ГАУ “Госэкспертизы РС (Я)” по получению положительного заключения сведений о сметной стоимости объектов общего образования, предлагаемых к включению в заявку Республики Саха (Якутия) на 2023 год.

4. МКУ «Департамент образования» (Хрущ Е.И.):

4.1. Организовать межведомственное взаимодействие с МКУ «Служба управления строительством» МР «Алданский район» РС(Я).

4.2. Обеспечить контроль за полнотой и достоверностью заполнения муниципальными общеобразовательными организациями формы федерального статистического наблюдения №ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации».

5. МБОУ - Алданский лицей (Бузова Л.Б.):

5.1. Взять под личный контроль подготовку образовательной организации к проведению капитального ремонта.

5.2. Обеспечить заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению муниципальных объектов.

5.3. Обеспечить начало проведения ремонтных работ на объектах общего образования по завершении учебного процесса.

5.4. Завершить капитальный ремонт и оснащение в муниципальных объектах общего образования с однолетним циклом к началу нового учебного года.

5.5. Завершить капитальный ремонт и оснащение в муниципальных объектах общего образования с двухлетним циклом к началу нового учебного года.


5.6. Обеспечить организацию образовательного процесса на период капитального ремонта в соответствии с требованиями законодательства об образовании.

6. Настоящее подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом Муниципального района «Алданский район» Республики Саха (Якутия).

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления по своим направлениям работы возложить на заместителя главы по социальным вопросам администрации МР «Алданский район» РС(Я) Сахно И.В.

И.о. Главы района



И.В. Сахно

План мероприятий (Дорожная карта)  
по подготовке и проведению капитального ремонта в 2022 году  
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении - Алданский лицей  
МР «Алданский район» РС(Я),  
расположенном по адресу: РС (Я), г.Алдан, ул. Пролетарская, 1а.

В 2021-2022 учебном году в МБОУ - Алданский лицей обучаются в 7 классах-комплектах 167 учащихся, в т.ч. в 5 - 8, 10 классах - 125 учащихся; в 9 и 11 классах – 42 учащихся. Обучение проводится в 2 зданиях, расположенных по адресам: город Алдан, улица Пролетарская, д.1а, улица Заречная, д.1 (Здание теннисного корта).

№	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
<b>1. Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения образовательной организации</b>				
1.1	Утвердить План работы и издать приказ	февраль-март 2022г.	Директор лицея	
1.2	Создать комиссию по организации учебного процесса во время капитального ремонта (ОГЭ, ЕГЭ).	февраль-март 2022г.	Директор лицея	
1.3	Организовать проведение консультаций для выпускников 9,11кл. в здании теннисного корта (при необходимости).	февраль-март 2022г.	Директор, зам. директор лицея по УВР	
1.4	Составить план размещения классов на теннисном корте с указанием количества детей.	февраль-март 2022г.	Зам. директора лицея по УВР	
1.5	Закрепить за классами временные кабинеты для проведения уроков на теннисном корте (при необходимости).	февраль-март 2022г.	Зам директора лицея по УВР	
1.6	Организовать работу по требованию Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Алданском районе в зависимости от эпидемиологической ситуации.	январь-февраль 2022г.	Директор лицея	
<b>2. Подготовка лицея к проведению капитального ремонта</b>				
2.1	Составить и утвердить план по подготовке лицея к капитальному ремонту	февраль 2021г.	Директор лицея	
2.2	Уведомить работников лицея	февраль 2022г.	Директор лицея	

	об изменении условий труда и необходимости прохождения предметной курсовой переподготовки В ИРОи ПК на lk14.ru			
<b>3. Организация конкурсной процедуры капитального ремонта и оснащения образовательной организации</b>				
3.1	Администрации МР «Алданский район» РС(Я) совместно с Министерством образования и науки РС(Я) подписать Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов	до 25 февраля 2022г.	Администрация МР «Алданский район» РС(Я), МКУ «Служба управления строительством», МКУ «Департамент образования»	
3.2	Опубликовать план закупок и план-график проведения открытого конкурса с ограниченным участием на капитальный ремонт	февраль 2022г.	МБОУ – Алданский лицей, МКУ «Служба управления строительством»	
3.3	Обеспечить размещение закупки по капитальному ремонту и оснащению МБОУ – Алданский лицей	февраль 2022г.	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей, МКУ «Контрактная служба МР «Алданский район»	
3.4	Провести аукцион на капитальный ремонт	март 2022г.	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей, МКУ «Контрактная служба МР «Алданский район»	
3.5	Обеспечить заключение контракта на проведение работ по капитальному ремонту и оснащению МБОУ - Алданский лицей	март 2022г.	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей, Подрядная организация	
3.6	Обеспечить начало ремонтных работ на объекте МБОУ - Алданский лицей по завершению учебного процесса	с 16 июня 2022г.	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей,	

			Подрядная организация	
3.7	Завершить исполнение контракта (работы по капитальному ремонту и оснащению МБОУ - Алданский лицей) к началу учебного года	20.08.2022г.	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей, Подрядная организация	
<b>4. Организация и проведение капитального ремонта и оснащения лицея</b>				
4.1	Составить и утвердить план по организации и проведению капитального ремонта МБОУ – Алданский лицей	февраль-март 2022г.	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей	
4.2	Формировать рабочую группу по организации и проведению капитального ремонта лицея	февраль-март 2022г.	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей, МКУ «Департамент образования»	
4.3	Составить и утвердить план - график проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту	март-апрель 2022г.	Подрядная организация	
4.4	Составить транспортную логистику по доставке строительных материалов и оборудования для оснащения МБОУ – Алданский лицей	май 2022г.	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей	
4.5	Создать рабочую группу по работе над дизайном фасада здания из учителей, родителей, учащихся членов РДШ	февраль 2022г.	Директор лицея, члены рабочей группы	
4.6	Провести конкурс эскизов фасада среди учителей, родителей и учащихся	февраль 2022г.	Директор лицея, оргкомитет лицея	
4.7	Утвердить дизайн фасада лицея	февраль 2022г.	МКУ «Служба управления строительством», МКУ «Департамент образования», МБОУ – Алданский лицей, родители, учащиеся члены РДШ	

4.8	Организовать работу общественного контроля за ходом работ по капитальному ремонту и оснащению по утв. графику	в течение срока контракта	Директор лицея	
4.9	Организовать работу технадзора за ходом работ по капитальному ремонту и оснащению по утв. графику	в течение срока контракта	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей	
4.10	Требовать сертификаты соответствия строительных материалов и оборудования, отвечающим требованиям РПН и ГПН у подрядчика	в течение срока контракта	Директор лицея, МКУ «Служба управления строительством»	
4.11	Обеспечить допуск подрядной организации для проведения работ с соблюдением СанПиП	в течение срока контракта	Директор лицея	
4.12	Организовать работу по капремонту совместно с победителем конкурса согласно утвержденному графику	в течение срока контракта	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей, МКУ «Департамент образования»	
4.13	Провести приемку выполненных работ по капитальному ремонту и оснащению	20.08.2022г.	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей	
<b>5. Подготовка и проведение процедуры закупки оборудования</b>				
5.1	Собрать заявки с учителей о потребности в оборудовании учебных кабинетов и составить общий перечень.	февраль 2022г.	Директор лицея	
5.2	Найти в сети интернет поставщиков, работающих с образовательными организациями по Приказу Минпросвещения РФ № 590 от 29.08 2021г., запросить каталог и изучить цены на учебное оборудование.	февраль 2022г.	Директор лицея	
5.3	Сформировать техническое задание на закупку оборудования учебных кабинетов.	февраль 2022г.	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей	

5.4	Направить техническое задание на закупку оборудования	февраль 2022г.	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей	
5.5	Заключить контракт на поставку оборудования	март 2022г.	МБОУ – Алданский лицей	
5.6	Принять учебное оборудование согласно товарной накладной	июнь 2022г.	МБОУ – Алданский лицей	
5.7	Бухгалтерии АЦБ поставить оборудование на баланс лицея.	июнь 2022г.	Ответственный бухгалтер, Завхоз МБОУ – Алданский лицей	
<b>6. Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (далее АТЗО)</b>				
6.1	Составить и утвердить план по антитеррористической защищенности объектов	март 2022г.	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей, МКУ «Департамент образования»	
6.2	Оформить заявку в администрацию МР «Алданский район» РС(Я) на недостающие мероприятия согласно Постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1006	февраль-март 2022г.	МБОУ – Алданский лицей, МКУ «Департамент образования»	
6.3	Рассчитать объемы необходимых строительных материалов по АТЗ объекта	март 2022г.	МКУ «Служба управления строительством»	
6.4	Составить и утвердить план - график проведения мероприятий по АТЗ объекта	март 2022г.	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей	
6.5	Разработать смету на заявленные мероприятия по АТЗО	март 2022г.	МКУ «Служба управления строительством»	
6.6	Опубликовать план закупок и план-график проведения аукциона на выполнение работ по АТЗ объекта	март-апрель 2022г.	МБОУ – Алданский лицей	
6.7	Опубликовать извещение на выполнение работ по АТЗ объекта	март-апрель 2022г.	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей	
6.8	Заключить контракт на	апрель 2022г.	МБОУ –	

	выполнение работ по АТЗ объекта		Алданский лицей	
6.9	Организовать работу общественного контроля за ходом работ по утвержденному графику	в течение срока контракта	Директор лицея	
6.10	Организовать работу технадзора за ходом работ по капитальному ремонту и оснащению по утв. графику	в течение срока контракта	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей	
6.11	Требовать сертификаты соответствия строительных материалов и оборудования, отвечающим требованиям РПН и ГПН у подрядчика	в течение срока контракта	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей	
6.12	Организовать работу по АТЗ объекта совместно с победителем конкурса согласно утвержденному графику	в течение срока контракта	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей	
6.13	Провести приемку выполненных работ по АТЗ объекта	по окончании контракта	МКУ «Служба управления строительством», МБОУ – Алданский лицей	
6.14	Организовать субботники по уборке территории лицея.	август 2022	Директор лицея	
<b>7. Мониторинг проведения капитального ремонта</b>				
7.1	Создать группу по формированию фото и видео-фиксации этапов капитального ремонта и размещению на сайте	февраль 2022	Директор лицея	